

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell'impegno contabile di spesa

4400 01 02 06 119 H.A. 2022 Cal. 015 - Rep. 002115/008

Pol. 2 02 02 09-999

JMP. 5556/2019 € 126.109,35 - N. 118 CARLIONE COSTRUZIONI GEN.

" 5557/2019 € 225,00 - ANAE

Data []/[]/[] Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell'accertamento dell'entrata

.....

.....

.....

.....

Data []/[]/[] Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

☐ Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Data []/[]/[]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giancarlo GRANO

☐ La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data []/[]/[]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune

Data Trasmissione [16] / [07] / [2019]

RPAP N°

PAP N°

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep 112

del 25.06.2019

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data 10 LUG. 2019

Restituita in data 15 LUG. 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Lavori di riparazione e ristrutturazione architettonica del Ponte di Montereale.

Approvazione progetto ed affidamento lavori supplementari.

CUP: B33D13000000002

CIG: 6483946182

I L D I R I G E N T E

premessato che

con Deliberazione di Giunta Regionale n° 313 del 19.03.2013 è stato approvato lo schema APQ rafforzato “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 Accordo di Programma Quadro – CBAUPZ - Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza (Delibera CIPE 88/2012);

in data 15 aprile 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “BAR1 – Piano di sviluppo e coesione della Città di Potenza”, Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 (Delibera CIPE 88/2012), nel cui allegato 2 è compreso l’intervento “Lavori di riparazione e ristrutturazione architettonica del ponte di Montereale” di importo pari a € 2.500.000,00;

con deliberazione di G.C. n° 144 del 14.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare;

con determinazione n° 98 del 20.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento dell’importo di € 2.500.000,00, di cui € 1.995.270,52 per lavori ed € 504.729,48 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

a seguito dell’espletamento di regolare procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n° 30 del 09.05.2016, si è aggiudicata, in via definitiva l’esecuzione dei lavori all’impresa Scaglione Costruzioni Generali S.r.l., con un ribasso del 34,121 %, per l’importo, al netto dell’I.V.A., di € 897.682,93 oltre € 18.317,41 per oneri della sicurezza e € 614.329,32 per costo della manodopera;

con detta impresa è stato stipulato il contratto n° 15116 di rep. del 28.7.2016, registrato a Potenza il 16.8.2016 al n° 4323/1T, per l’importo di € 1.530.329,66, oltre IVA;

in data 23.8.2016 sono stati consegnati i lavori con verbale redatto in pari data;

con deliberazione di Giunta n° 206 del 06.06.2019 si è proceduto ad una variazione al bilancio di previsione 2019/2021, al fine di prevedere questi importi supplementari nel bilancio del Comune di Potenza;

visto il progetto dei lavori supplementari lavori supplementari di riparazione e ristrutturazione architettonica del Ponte di Montereale, redatto dai tecnici di questa U.D. ed i relativi verbali di verifica e validazione;

valutato che sussistono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i ed il D. Lgs. 50/2016;

il decreto sindacale n° 96 del 6 novembre 2018 con il quale sono state assegnate al sottoscritto dirigente le funzioni di responsabile della direzione e gestione dell’U.D. Assetto del Territorio;

D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il progetto dei lavori supplementari di riparazione e ristrutturazione architettonica del Ponte di Montereale secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI	
Lavori al netto del ribasso	€ 199.371,41
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 6.176,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia e imprevisti, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	€ 17.252,16
2) Spese per pubblicità, per opere artistiche e contributo ANAC	€ 225,00
3) Importo relativo all’incentivo di cui all’art. 92, c. 5, del Codice	€ 4.695,28
4) I.V.A. sui lavori	€ 20.554,76
5) I.V.A. sulle altre voci somme a disposizione stazione appaltante	€ 1.725,22
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 7)	€ 44.452,41
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 250.000,00

2. di affidare i lavori supplementari di riparazione e ristrutturazione architettonica del Ponte di Montereale all’impresa Scaglione Costruzioni Generali S.r.l., per un importo, al netto del ribasso del 34,121%, di € 199.371,41 oltre € 6.176,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10 %;
3. di impegnare la somma complessiva di € 226.102,35 alla ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. sui seguenti estremi di bilancio 01.06.2.202 cdc 015 cap 2115/008 pdc 2.02.01.09.999;
4. di impegnare la somma complessiva di € 225,00 all’ANAC sui seguenti estremi di bilancio 01.06.2.202 cdc 015 cap 2115/008 pdc 2.02.01.09.999;
5. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Albano



Il Dirigente dell’Unità di Direzione
ing. Mario Restaino

