



N° PAP-00444-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/01/2023 al 10/02/2023

L'incarico della pubblicazione
ROCCO SALADINO

Città di Potenza

AREA: U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

DETERMINAZIONE RCG N° 133/2023 DEL 26/01/2023

N° DetSet 15/2023 del 25/01/2023

Dirigente: MAURIZIO ALBANO

OGGETTO: AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PER IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE "RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO ALLA CONTRADA SAN NICOLA. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA- CUP: B39B13000050007-CIG 916988192E

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 133/2023, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL DIRIGENTE

premessato che

con Delibera di Giunta n° 132 del 5 luglio 2018 quest'Amministrazione ha approvato il progetto Preliminare di Riqualificazione di un'area in C.da San Nicola compresa fra i Comuni di Potenza e Pietragalla;

tale intervento di riqualificazione è finanziato da ENEL GREEN POWER nell'ambito delle azioni di mitigazione e compensazione per il riequilibrio ambientale e territoriale di cui al D.M. 10.9.2010 per un importo complessivo di € 480.000,00 (Prenotazione di Spesa n° 1051/2013) ;

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., "Riqualificazione di un'area in contrada San Nicola compresa fra i Comuni di Potenza – Pietragalla", l'arch. Michele Telesca, dipendente di ruolo di questa Unità di Direzione, giusta determinazione n. 75 del 06.03.2017;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05.07.2018 è stato approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Riqualificazione di un'area in contrada San Nicola compresa fra i Comuni di Potenza, Avigliano e Pietragalla." redatto dal dott. Michele Telesca e dal geom. Giuseppe Schifone, dipendenti di questo Ente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., dell'importo complessivo di € 480.000,00, di cui € 339.000,00 per lavori ed € 141.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con determinazione dirigenziale n. 745 del 31.12.2018 è stata approvata la determina a contrarre per l'incarico professionale della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto;

con determinazione n.457 del 23.10.2019 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'arch. Canio Romaniello;

il Comune di Avigliano ed il Comune di Pietragalla hanno individuato questo Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento sebbene l'opera sarà realizzata nel territorio di Pietragalla;

con nota prot. Gen.0054334/2020 del 22.07.2020 è stata indetta Conferenza di servizio convocata ai sensi dell'art. 14, della legge 241/90 per esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di che trattasi;

la Società ANAS S.p.A. con nota Prot. CDG-0018187-U del 13.01.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al Prot. G. n. 0003337/2021 del 14.01.2021, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

le Ferrovie Appulo Lucane con nota protocollo n. DT0733 del 09.02.2021 ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione di deroga alle distanze minime, in quanto le opere previste in progetto non arrecano pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

con nota prot. n.56993 del 15.03.2021 la Regione Basilicata ha comunicato che al fine di consentire l'emissione dell'atto regionale di concessione, è necessario che l'amministrazione Comunale, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare provveda a trasmettere l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto, registrato e trascritto, come previsto dal Disciplinare alleg. "A3" - della Delibera di Giunta Regionale n. 1893/2001 e ss.mm.ii.;

con determinazione dirigenziale n. 45 del 14.07.2021 è stato affidato l'incarico per la stipula dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al notaio dott. Francesco Zotta;

con determinazione dirigenziale RCG n. 479/2022 del 21.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 405.000,00 per lavori a misura ed € 75.000,00 per somme a disposizione Amministrazione ;

con il medesimo atto è stata approvata la determina a contrarre individuando le modalità di scelta del contraente nella procedura negoziata, prevista dall'art. 1 , comma 2, lett b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dalla legge n.108/2021;

sono state individuate, tramite elenco degli operatori economici dell'Ente le imprese in possesso della qualificazione necessaria ed in data 20.05.2022 si è proceduto all'invio della lettera di invito a n. 7 operatori economici;

in data 03.06.2022 si è proceduto , attraverso la piattaforma telematica, all'acquisizione delle offerte pervenute ed è risultata la migliore quella della ditta Claps Costruzioni S.a.s. del geom. Donato Claps & C. con un ribasso del 7,453%, giusto verbale in pari data;

il responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica dei requisiti della ditta prima classificata , che ha dato esito positivo;

con determinazione dirigenziale RCG n. 1253/2022 del 04.07.2022 sono stati aggiudicati i lavori dell'intervento denominato Azioni di mitigazione e compensazione per il riequilibrio ambientale e territoriale "Riqualificazione di ambito alla Contrada San Nicola", all'impresa Claps Costruzioni S.a.s. del geom. Donato Claps & C., con un ribasso del 7,453% per € 367.411,59 oltre €8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un importo totale di € 375.411,59, oltre IVA al 10%;

conseguentemente è stato stipulato il contratto n. 82/2022 di rep del 09.08.2022;

con determinazione dirigenziale n. 1292/2022 del 08.07.2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Azioni di mitigazione e compensazione per il riequilibrio ambientale e territoriale "Riqualificazione di ambito alla Contrada san Nicola" all'arch. Canio Romaniello per € 4.346,37, oltre Iva ed oneri previdenziali, non essendo presenti all'interno dell'Ente figure in possesso dei necessari requisiti per svolgere il suddetto incarico;

in data 25.07.2022 è stato redatto il verbale di consegna parziale dei lavori;

considerato che

nel corso di esecuzione dei lavori si sono verificate delle circostanze, impreviste ed imprevedibili, che hanno fatto aumentare le lavorazioni da eseguire per le quali si rende necessario la redazione di una perizia di variante;

per tali circostanze è stata redatta perizia di variante per l'importo complessivo invariato di €. 480.000,00 di cui € 394.370,30 per lavori al netto del ribasso del 7,453% ed €. 8.000,00 per oneri sicurezza ed € 77.629,70 per somme a disposizione Amministrazione;

vista la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori;

preso atto

che la verifica di ammissibilità e congruità di tutte le voci di spesa del quadro economico è stata effettuata dal Responsabile del Procedimento ed il suo esito è risultato positivo;

che i maggiori lavori pari alla somma di € 29.654,58 iva compresa in favore dell'impresa CLAPS Costruzioni S.a.s. del geom. Donato Claps &C, saranno assunti successivamente con determina dirigenziale di impegno di spesa dopo l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023;

verificato

che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

dato atto

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021 ;

il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28 maggio 2022 con la quale è stato aggiornato il DUP 2022 - 2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e s.m.i.";

il decreto sindacale n° 76 del 30.12.2022 con il quale è stato rinnovato l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia di variante per l'importo invariato di € 480.000,00 dell' intervento denominato Azioni di mitigazione e compensazione per il riequilibrio ambientale e territoriale "Riqualficazione di ambito alla Contrada San Nicola" con il seguente quadro economico :

DESCRIZIONE		VARIANTE
A		
1	Per lavori a misura	€ 434,129.75
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8,000.00
3	Al netto	€ 426,129.75
4	A detrarre ribasso offerto pari al 7,453%	€ 31,759.45
5	Al netto	€ 394,370.30
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8,000.00
	Importo di contratto compreso degli oneri per la sicurezza	€ 402,370.30
B		
1	Per lavori in economia	€ 4,157.99
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 215.91
3	Imprevisti	€ 1,000.00
4	Spese per pubblicità, e ove previsto, per spese artistiche	€ 0.00
5	Per rilevii, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 2,500.00
6	Per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 20,000.00
7	Per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 8,100.00
8	Totale Spese connesse all'attuazione e gestione dell' appalto	€ 35,973.90
9	Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 40,752.83
10	(Cassa Professionale 4%) Progettazione, Rilievi; Accertamenti e Indagini	€ 900.00
	Totale Somme a Disposizione dell' Amm.ne	€ 77,629.70
	Economia di gara	€ 0.00
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 480,000.00

2. di dare atto che la somma di € 29.654,58 I.V.A. compresa in favore dell'impresa Claps Costruzioni S.a.s. del Geom. Claps Donato & C., sarà impegnata con determinazione dirigenziale successivamente all'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023;
3. di dare altresì atto che l'intervento ha CUP B39B13000050007 e CIG 916988192E;
4. di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso

questa Unità di Direzione.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
ing. Maurizio Albano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 15/2023 del 25/01/2023, avente oggetto:

AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PER IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE
“RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO ALLA CONTRADA SAN NICOLA. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E
SUPPLEMENTIVA- CUP: B39B13000050007-CIG 916988192E

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

26.01.2023 16:24:41 CET

DSG N° 00133/2023 del 26/01/2023