COMUNE DI POTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° di Rep. del

OGGETTO: Lavori imprevisti relativi al progetto di Riqualificazione area pubblica tra via Tiera, Via Agri, Via Bradano , Via Sinni, Via Isabella Morra del Borgo San Rocco – Potenza" CUP B37H15002510001
Affidamento lavori imprevisti ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZAD2D72080

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO BILANCIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione della prenotazione di spesa

.....

.....

Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] Il Compilatore

.....

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

.....

.....

Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] Il Compilatore

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[_] Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Giusy Cilia

.....

[_] La presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.sa Giusi Cilia

.....

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Mario Restaino)

Data Trasmissione [2][4] / [0][4] / [2][0][2][0]
RPAP N°.....
PAP N° ..... IL RESPONSABILE
.....

CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione "ASSETTO DEL TERRITORIO"
Ufficio : RICOSTRUZIONE

Repertorio delle determinazioni

n. di Rep. 68

del 14.04.2020

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data _____

Restituita in data _____

Determinazione del Dirigente

OGGETTO: Lavori imprevisti relativi al progetto di "Riqualificazione area pubblica tra via Tiera, Via Agri, Via Bradano , Via Sinni, Via Isabella Morra del Borgo San Rocco – Potenza" CUP B37H15002510001 –
Affidamento lavori imprevisti ed assunzione impegno di spesa.
CIG: ZAD2D72080

IL DIRIGENTE

Premesso:

•che, con Delibera di Giunta Comunale n.165 del 24/01/2016 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica dei lavori dei " *Lavori Riqualificazione Aerea Pubblica tra Via Tiera-Via Bradano-Via Sinni,Via Isabella Morra al Borgo San Rocco di Potenza".*

•che con Determinazione Dirigenziale n.151 del 15/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "*Lavori Riqualificazione Aerea Pubblica tra Via Tiera-Via Bradano-Via Sinni,Via Isabella Morra al Borgo San Rocco di Potenza*" e lo schema e la modulistica di partecipazione alla Gara nelle modalità di cui all'art.36 comma 2) lettera C) del D.Lgs.vo 50/2016;

•che con Determinazione Dirigenziale n.18 del 23/01/2018 si è provveduto ad aggiudicare i lavori a favore della Ditta "Pace Rocco Costruzioni s.r.l." con sede in Potenza in Via Lavangone n.73 risultata 1^ in graduatoria con un ribasso del 34,289%;

•che in data 08/05/2018 con num. di Rep.15187 è stato stipulato il relativo Contratto dei lavori tra l'Amministrazione e l'Impresa aggiudicataria "Pace Rocco Costruzioni s.r.l.";

•che in data 21/05/2018, eseguiti tutti gli adempimenti previsti, è stato emesso il "Processo Verbale di Consegna dei Lavori" ed il "Verbale di Attestazione delle Condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori" da parte del Direttore Dei Lavori e conseguente inizio dei lavori medesimi;

•che con Determinazione Dirigenziale n.97 del 06/06/2019 si procedeva alla rescissione del contratto tra l'Amministrazione e l'impresa "Pace Rocco Costruzioni s.r.l." ;

•che con Determinazione Dirigenziale n.145 del 03/09/2019 si procedeva all'affidamento dei restanti lavori all'impresa M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C. risultata 2^ in graduatoria applicando lo stesso ribasso;

•che in data 21/09/2019 con num. di Rep 15212 è stato stipulato il relativo Contratto dei lavori tra l'Amministrazione e l'Impresa M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C.;

•che in data 22/10/2019 hanno avuto inizio i lavori da parte dell'impresa M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C.;

•che con Determinazione Dirigenziale n.61 del 22/06/2020 veniva approvato il progetto di variante ai sensi art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., con il relativo quadro economico, nel quale è stata indicata la somma di €21.404,21 per lavori imprevisti;

•che con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 25/06/2019 venivano affidati all'impresa "Pace Rocco Costruzioni s.r.l." l'esecuzione di alcuni lavori imprevisti;

•che con Determinazione Dirigenziale n. n.129 del 12/07/2019 venivano liquidati i lavori imprevisti eseguiti all'impresa "Pace Rocco Costruzioni s.r.l." per un importo di €3.454,44 IVA compresa;

verificato pertanto

•che la somma a disposizione per i lavori imprevisti è pari a €(21.404,21 – 3.454,44) = €17.949,77 IVA inclusa;

considerato

•che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse situazioni impreviste ed imprevedibili, non previsti nel progetto esecutivo e nella variante di cui sopra, ai quali si potrà fare fronte con la somma a disposizione dell'Amministrazione per i lavori imprevisti , come sopra calcolato;

•che in data 30/06/2020 l'impresa M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C. già presente in cantiere con attrezzature, mezzi d'opera e personale, accettava l'esecuzione dei lavori imprevisti così come impartiti dalla D.L. con ordine di servizio n.1-4 e succ., agli stessi patti e condizioni del contratto principale num. di Rep 15212 del 21/09/2019;

ritenuto,:

- di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016 l'esecuzione dei lavori imprevisti relativi al progetto di "*Riqualificazione Aerea Pubblica tra Via Tiera-Via Bradano-Via Sinni,Via Isabella Morra al Borgo San Rocco di Potenza*" alla ditta M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C con sede in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n°4 - P.Iva 01055150765,
- di dover procedere all'assunzione del seguente impegno contabile di spesa

  € 17.949,77 per l'esecuzione dei lavori imprevisti - somme a disposizione dell'amministrazione – relativi ai lavori di "*Riqualificazione Aerea Pubblica tra Via Tiera-Via Bradano-Via Sinni,Via Isabella Morra al Borgo San Rocco di Potenza*" in favore della ditta M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C con sede in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n°4 - P.Iva 01055150765,

considerato

- che la ditta M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C con sede in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n°4 - P.Iva 01055150765 è in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e succ mm. e ii.

dato atto:

•che la spesa **è correlata** alla seguenti entrate con vincolo di destinazione: **CONTRIBUTI LEGGE 219/81 E SUCC.VE**

•che la spesa trova copertura sull'impegno **n. 1378/2012 sub 24/2017 cap. 002102/006** ;

visto:

•il d.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
•il d.lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165;
•il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
•Le linee guida dell'ANAC ;

richiamato

•il Decreto del Sindaco n.96 del 06 novembre 2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di dirigente dell'Unità di Direzione "Assetto del Territorio" al sottoscritto;

dato atto

•della regolarità tecnica del presente procedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **di affidare** l'esecuzione dei lavori imprevisti ai sensi dell'art. 36 cooma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 relativi al progetto di "Riqualificazione area pubblica tra via Tiera, Via Agri, Via Bradano , Via Sinni, Via Isabella Morra al Borgo San Rocco – Potenza", secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori alla ditta M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C con sede in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n°4 - P.Iva 01055150765;

2.di impegnare la somma di **€ 17.949,77** (comprensivo di IVA al 22%) in favore dell'impresa M.C.C.D. SNC di Mecca Rocco &C con sede in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n°4 - P.Iva 01055150765, per l'esecuzione dei lavori imprevisti di cui sopra, sull'impegno di spesa come di seguito indicato:

n. 1378/2012 sub 24/2017 cap. 002102/006

3.di dare atto che:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell'opera pubblica del progetto di "*Riqualificazione Aerea Pubblica tra Via Tiera-Via Bradano-Via Sinni,Via Isabella Morra al Borgo San Rocco di Potenza*";
- che l'intervento in parola consiste nei lavori imprevisti, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016;
- le funzioni di RUP sono svolte dal geom. Nicastro Gaetano;
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett.e), L. 190/2012, la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**" del sito istituzionale del Comune;

4. **di dare atto, altresì,** che detti lavori saranno liquidati dietro presentazione di fattura e debitamente rendicontati dalla Direzione dei Lavori;

5. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione ai sensi delle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gaetano Nicastro)

COMUNE DI POTENZA
UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE
(dott. Ing. Mario Restaino)

COMUNE DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE-ASSETTO DEL TERRITORIO-UFFICIO RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 14..07.2020

Oggetto: Lavori imprevisti relativi al progetto "Riqualificazione area pubblica tra via Tiera, Via Agri, Via Bradano, Via Sinni, Via Isabella Morra del Borgo san Rocco-Potenza" Affidamento lavori imprevisti -assunzione impegno di spesa. CIG. ZAD2D72080

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO BILANCIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'impegno di spesa

…Imp. n. 1378/2012 sub. 6/2020 € 17.949,77 cap. 002102/006 c.d.c. 102 Bilancio 2020
……..

Data 20/07/2020 Il Compilatore ……Rosa Anna Albini

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

……

……

Data …… Il Compilatore ……

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[_] Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Data …….. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Giusy Cilia

CILIA GIUSY Firmato digitalmente da CILIA GIUSY
Data: 2020.07.23 15:13:05 +02'00'

[_] La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data …….

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…….