ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'impegno contabile di spesa

Il lavoro è attestato sul capitolo di spesa n° 209612/003 cdc 0.50 BILANCIO 2021

Data [0][4] / [1][1] / [2][0][2][1] Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[X] Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
Provvedimento esecutivo ai sensi del comma 7 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Data [0][5] / [1][1] / [2][0][2][1] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE
IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO

[_] La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'**Albo Pretorio on.line** del Comune

Data Trasmissione [0][8] / [1][1] / [2][0][2][1]

RPAP N°.....
PAP N° .....

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE

CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio"

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. **62**

del **28 ottobre 2021**

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data 04 NOV. 2021

Restituita in data 02.11.2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: F.S.C. 2007/2013 - intervento BAR1 11 "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza di Giura a Viale Firenze - Riqualificazione". Approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

CUP: B39D11000250006 - **CIG:** 73522661D7

IL DIRIGENTE

premesso che

con determinazione dirigenziale n.166 del 12.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato 2°stralcio "*il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze – Riqualificazione*" dell'importo di € 1.404.801,71, di cui € 1.145.987,01 per lavori (di cui € 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 258.814,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con determinazione dirigenziale n.14 del 15.01.2018, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori del "Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze – Riqualificazione", per un importo complessivo di € 1.145.987,01, oltre IVA, di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.135.487,01, soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n.168 del 31.10.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (p. iva 03343881201);

con determinazione dirigenziale n.159 del 01.10.2019 si è preso atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualificazione", in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (p. iva 03343881201);

in data 14 novembre 2019 è stato stipulato il relativo contratto n.15214 di rep., registrato al n.5028 Serie 1T del 25.11.2019;

in data 25.11.2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

con determinazione dirigenziale n.19 del 14.06.2021 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualificazione";

in data 21 luglio 2021 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;

in data 20 ottobre 2021 è stata sottoscritta la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

visti gli atti della contabilità finale redatti dalla Direzione Lavori in data 09 settembre 2021 da cui risulta un credito finale all'impresa di € 171.139,24, oltre IVA al 10%, confermato nel certificato di regolare esecuzione;

dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

visti

il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;

il D.M. n.49/2018;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il decreto sindacale n°63 del 04 agosto 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente ad interim dell'U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio;

10) I.V.A. sui lavori	€ 80 839,54	€ 94 605,93
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 7 300,00	€ 6 260,13
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	**€ 225 055,54**	**€ 227 383,35**
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		
Economie	€ 371 350,81	€ 231 359,06
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	**€ 1 404 801,71**	**€ 1 404 801,71**

3. di dare atto che la spesa per il suddetto intervento è a valere sul capitolo di spesa 209612/003, c.d.c. 050;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

Il Dirigente
ing. Giuseppe D'Onofrio

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "*il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze – Riqualificazione*", dalla quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti è di € 946.059,31 (di cui oneri per la sicurezza € 13.500,00), da cui detratti gli acconti già corrisposti, rimane il credito netto dell'impresa Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa di € 171.139,24, oltre IVA, confermato nel certificato di regolare esecuzione ed accettato dalla stessa impresa senza riserva;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze – Riqualificazione*" secondo il seguente quadro economico:

	autorizzato	speso
A - LAVORI	**€ 946 059,31**	**€ 946 059,31**
Lavori a corpo al netto del ribasso	€ 932 559,31	€ 932 559,31
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13 500,00	€ 13 500,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	**€ 227 383,35**	**€ 227 383,35**
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura	€ 32 500,00	€ 32 500,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5 000,00	€ 5 000,00
3) Imprevisti	€ 30 101,29	€ 30 101,29
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5 000,00	€ 5 000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del Codice	€ 0,00	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	**€ 53 916,00**	**€ 53 916,00**
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
b) Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 27 800,00	€ 27 800,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 20 000,00	€ 20 000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal C.S.A., incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6 116,00	€ 6 116,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 53 916,00	€ 53 916,00