



CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione "Assetto del Territorio"

Repertorio delle determinazioni

n. di Rep. 170
del 31-10-2018

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data

06 NOV. 2018

Restituita in data

13 NOV. 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Lavori di Demolizione delle opere abusive realizzate in c.da Cerreta – Approvazione Perizia di VARIANTE, Euro **28.317,48**, intestata al sig. **Nardoza Vito**.
- Affidamento lavori di demolizione all'impresa Coviello Pietro.
- Affidamento incarico al personale interno, di Responsabile del Procedimento, Direzione lavori, ecc.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con determinazione n. 118 del 28.07.2017, l'U.D. Edilizia e Assetto del Territorio è stato affidato all'impresa **Coviello Pietro** la "**Demolizione opere abusive**", per l'importo complessivo di **€. 61.172,47 sull'impegno 3232/2007 sub. 18 - 3825/2006 sub. 19 - 2164/2007 sub. 20 e 3341/2006 sub. 21;**

Che il tecnico geom. Santoro Maria Grazia, ha redatto la perizia tecnica preventiva, intestata al sig. **Nardoza Vito**, per la demolizione delle opere abusive realizzate alla c.da Cerreta, approvata con determina Dirigenziale n° **98 del 11.07.2018** per l'importo di **€. 23.087,00;**

Che a seguito di consegna ed inizio lavori, effettuato in data 20.09.2018, il Direttore dei Lavori geom. Santoro Maria Grazia, ha riscontrato la necessità di effettuare una variante in corso d'opera, in particolare di effettuare la demolizione di parte del fabbricato a mano al fine di scongiurare danni a terzi, dovuti a vibrazioni dei mezzi meccanici ed attrezzature varie ai fabbricati limitrofi;

Che ha provveduto a redigere apposita variante in corso d'opera ;

Che il quadro economico della perizia variante è il seguente:

A) LAVORI:

TOTALE SUI LAVORI	€. 19.266,71
A detrarre ribasso del 2,235 %	€. 430,61
Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€. 4.099,72
TOTALI LAVORI	€. 22.935,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI:

IVA Lavori 22 %	€. 5.045,88
Oneri per incentivi tecnici	€. 335,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI.....	€. 5.381,66
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€. 28.317,48

Considerato: che necessita dare corso alla demolizione dell'opera abusiva in argomento;

Visto : il contratto stipulato con l'impresa Coviello Pietro in data 22.1.2003 al n° 13895;

Visto : l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 276 e ritenuta la propria competenza ad approvare il presente provvedimento; contratto stipulato con l'impresa Coviello Pietro in data 22.1.2003 al n° 13895;

DETERMINA

di approvare la perizia tecnica di variante redatta dal geom. Santoro Maria Grazia, per i lavori di demolizione dell'opera abusiva ubicata in c.da Cerreta, intestata al sig. Nardoza Vito nato a [REDACTED] con il seguente quadro economico:

A)LAVORI:

TOTALE SUI LAVORI	€. 19.266,71
A detrarre ribasso del 2,235 %	€. 430,61
Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€. 4.099,72
TOTALI LAVORI	€. 22.935,82

B)SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI:

IVA Lavori 22 %	€. 5.045,88
Oneri per incentivi tecnici	€. 335,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI.....	€. 5.381,66
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€. 28.317,48

1. di affidare i lavori di demolizione di cui alla perizia sopra citata all'impresa **Coviello Pietro** per un importo di €. **27.981,70** al netto del ribasso del 2,235 % comprensivi di iva ed imprevisti, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto stipulato in data 22.1.2003 al n° 13895;

2. di confermare gli incarichi di Responsabile del Procedimento al geom. **Vaccaro Domenico** e di Direzione lavori e piano di sicurezza ecc. al geom. **Santoro Maria Grazia**, per la demolizione delle opere abusive per l'importo di €. **335,78**. Gli incentivi spettanti verranno liquidati rispettivamente ognuno per le proprie prestazioni, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 succ. mod. int. e secondo il regolamento interno;

3. di imputare la spesa complessiva di €. **28.317,48** sull'Impegno:

- n. **3232/2007** sub. **18/2017** Cap. 2145/13 residuo di €. ~~42.247,82~~; **12.191,34**
- n. **3825/2006** sub. **19/2017** Cap. 2145/13 residuo di €. **6.084,12**;
- n. **2164/2007** sub. **20/2017** Cap. 2145/13 residuo di €. **2.213,12**;
- n. **3341/2006** sub. **21/2017** Cap. 2145/13di €. **4.004,40**;
- n. **5053/2018** Cap. 2145/013 di €. **17.134,12**;

4. di conservare il residuo di €. **3.366,10** sull'Impegno n. **5053/2018** Cap. 2145/013;

5. di dare atto che la spesa sostenuta per la demolizione verrà recuperata, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con ingiunzione a carico del trasgressore, a norma degli artt. 2 e segg. del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. D. 14 aprile 1910, n. 639 e Decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46;

6. di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione da parte del Dirigente:

- va notificata : al sig. **NARDOZZA Vito** [redacted]

- va notificata : al sig. **COVIELLO Pietro** [redacted]

- va trasmessa all'ufficio Deliberazioni;

- va trasmessa all'Unità di Direzione Risorse Finanziarie – Gestione del Patrimonio”

- va trasmessa al Responsabile del Procedimento geom. **Vaccaro Domenico** e al Direttore dei lavori geom. **Santoro Maria Grazia**;

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso Unità di Direzione “Edilizia e Pianificazione”;

- va trasmessa al Nucleo Intersettoriale di Polizia Edilizia, perché predisponga l'assistenza ai tecnici ed all'impresa per l'effettuazione dei lavori di demolizione.(con successivo atto si comunicherà la data fissata per l'inizio delle operazioni)

-di **dare atto** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale del Comune, www.comune.potenza.it, con l'applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

- di **disporre** la pubblicazione della presente determinazione ai sensi delle norme vigenti.

Il Responsabile del procedimento
geom. **Domenico VACCARO**

IL DIRIGENTE
ing. **Francesco MANCUSO**

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'impegno contabile di spesa

Si confermano i seguenti impegni di spesa:

3232/2007 sub 18/2017	€ 12.197,34	} Cap. 002145/13
3825/2006 sub 19/2017	€ 6.084,12	
2466/2007 sub 20/2017	€ 2.213,12	
3341/2006 sub 21/2017	€ 4.004,40	
5053/2018	€ 17.134,12	

Data Il Compilatore *Q*

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

.....

.....

.....

.....

Data Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- ☐ Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

Data **06 NOV. 2018**



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Mario Restaino)

- ☐ La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'**Albo Pretorio on-line** del Comune

IL DIRIGENTE

Data Trasmissione **13-11-2018**

RPAP N°

PAP N°

IL RESPONSABILE

Branca