



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. 13

del 25.05.2021

Riservato Servizio Finanziario

Pervenuta in data 28 MAG. 2021

Restituita in data 31 MAG. 2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: F.S.C. 2007/2013 - intervento BAR1 11 "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza di Giura a Viale Firenze - Riqualificazione".

Affidamento lavori in economia ed impegno di spesa.

CUP: B39D11000250006

CIG: 73522661D7

IL DIRIGENTE

premessato che

con determinazione dirigenziale n° 166 del 12.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato 2° stralcio "il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione" dell'importo di € 1.404.801,71, di cui € 1.145.987,01 per lavori (di cui € 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 258.814,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con determinazione dirigenziale n° 14 del 15.01.2018, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori del "Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione", per un importo complessivo di € 1.145.987,01, oltre IVA, di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.135.487,01, soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n° 168 del 31.10.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (p. iva 03343881201);

con determinazione dirigenziale n° 159 del 01.10.2019 si è preso atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione", in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (p. iva 03343881201);

in data 14 novembre 2019 è stato stipulato il relativo contratto n 15214 di rep., registrato al n 5028 Serie 1T del 25.11.2019;

in data 25.11.2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

considerato che

nel corso dei lavori sono emerse situazioni impreviste, legate alla traslazione dell'aiuola spartitraffico e alla nuova sistemazione esterna dell'area contigua al parco, non oggetto di intervento, che hanno imposto alcune modifiche a quanto previsto nel progetto;

tali modifiche rendono necessario effettuare lo spostamento dei pali esistenti della pubblica illuminazione e delle caditoie lungo il percorso di accesso ai nuovi parcheggi, ossia lavori che per loro natura devono necessariamente essere eseguite in economia;

preso atto che il Direttore dei Lavori ritiene che è tecnicamente necessaria l'esecuzione dei suddetti lavori in economia, e che con ordine di servizio n. 3 del 15/01/2021 è stata disposta che la stessa debba avvenire durante l'esecuzione dei lavori principali e che il ritardo nell'esecuzione dei suddetti lavori creerebbe un rallentamento o il fermo dei lavori attualmente in corso;

verificato che lo stesso ha stimato che, per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia necessaria la somma di € 9.269,89, oltre IVA al 10 %, al netto del ribasso e che la stessa sarà contabilizzata con la redazione di specifiche liste in economia;

valutato che nel quadro economico del progetto sono già presenti delle somme destinate all'esecuzione di lavori in economia, finalizzati ad apportare migliorie all'opera e che per la loro natura debbono necessariamente essere eseguiti in economia;

ritenuto opportuno, al fine di garantire la necessaria continuità tecnica ed esecutiva, affidare i suddetti lavori in economia al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa, già aggiudicatario dei lavori principali, con lo stesso ribasso del 29,731 %, offerto in sede di gara;

verificato che la somma complessiva di € 10.196,88 trova copertura sull'impegno prenotato 547/2016;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii ed il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;


il decreto sindacale n°23 del 26 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente ad interim dell'U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio;

D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:

1. di affidare i lavori in economia relativi alla realizzazione dei lavori di "Il Parco per Parco Aurora: da piazza Di Giura a viale Firenze – Riqualficazione", al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa, già aggiudicatario dei lavori principali, per un importo di € 9.269,89, oltre IVA al 10 %;
2. di dover impegnare, per l'esecuzione di lavori in economia non rinviabili, in quanto il ritardo nell'esecuzione degli stessi creerebbe ritardi o sospensioni dei lavori in corso procurando, altresì, un probabile danno patrimoniale all'Ente, la somma di € 10.196,88 in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa sull'impegno prenotato 547/2016;
3. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

Il Responsabile del procedimento
ing. Giuseppe D'Onofrio



Il Dirigente dell'Unità di Direzione
ing. Maurizio Albano



ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'impegno contabile di spesa

Imp. 4072/2021 € 10.196,88 Cop. 209612/003 cd.050
BILANCO 2021

Data 28/05/2021

Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

Acc.n. 1049/2021 € 48.214,48 Cop. 430962/002
BILANCO 2021

Data 28/05/2021

Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Provvedimento esecutivo ai sensi del comma 7 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Data 31 MAG. 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE
IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO

La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data []/[]/[]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune

Data Trasmissione 01/06/2021

IL DIRIGENTE

RPAP N°

PAP N°

IL RESPONSABILE