



# CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. 14

del 25.05.2021

*Riservato Servizio Finanziario*

Pervenuta in data 28 MAG. 2021

Restituita in data 31 MAG. 2021

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Oggetto:** F.S.C. 2007/2013 - intervento BAR1 11 "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione".

Affidamento lavori imprevisi ed impegno di spesa.

**CUP:** B39D11000250006

**CIG:** 73522661D7

## IL DIRIGENTE

### **premessato che**

con determinazione dirigenziale n° 166 del 12.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato 2° stralcio "il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione" dell'importo di € 1.404.801,71, di cui € 1.145.987,01 per lavori (di cui € 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 258.814,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con determinazione dirigenziale n° 14 del 15.01.2018, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori del "Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione", per un importo complessivo di € 1.145.987,01, oltre IVA, di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.135.487,01, soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n° 168 del 31.10.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (p. iva 03343881201);

con determinazione dirigenziale n° 159 del 01.10.2019 si è preso atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Il Parco per Parco Aurora: da Piazza Di Giura a Viale Firenze - Riqualficazione", in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (p. iva 03343881201);

in data 14 novembre 2019 è stato stipulato il relativo contratto n 15214 di rep., registrato al n 5028 Serie 1T del 25.11.2019;

in data 25.11.2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

### **considerato che**

nel corso dei lavori sono emerse situazioni impreviste, legate sia al ritrovamento di una cisterna interrata di cui non si era a conoscenza sia alla presenza di fondazioni completamente interrate di immobili precedentemente presenti sull'area, anche queste non conosciute e non rilevabili in fase di progettazione, per cui si rende necessario procedere alla loro rimozione, al fine di poter procedere nell'esecuzione dei lavori previsti in progetto;

nello specifico la Direzione dei Lavori ha ritenuto con ordine di servizio n. 1 del 03/12/2019 e con ordine di servizio n. 2 del 25/02/2020 imporre la rimozione delle suddette circostanze;

**valutato che** il Direttore dei Lavori ha rilevato che è tecnicamente necessaria l'esecuzione dei suddetti lavori imprevisti, presenti nel quadro economico del progetto approvato, durante l'esecuzione dei lavori principali e che il ritardo nell'esecuzione dei suddetti lavori imprevisti un rallentamento o il fermo dei lavori attualmente in corso;

### **verificato che**

il Direttore dei Lavori ha stimato, con specifico computo metrico, che per l'esecuzione dei suddetti lavori sia necessaria la somma di € 30.101,29, oltre IVA al 10 %, al netto del ribasso;

la somma complessiva di € 33.111,41 trova copertura sull'impegno prenotato 547/2016;

**ritenuto opportuno**, al fine di garantire la necessaria continuità tecnica ed esecutiva, affidare i suddetti lavori in economia al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa, già aggiudicatario dei lavori principali, con lo stesso ribasso del 29,731 %, offerto in sede di gara;

**visti**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii ed il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

il decreto sindacale n°23 del 26 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente ad interim dell'U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio;

### **D E T E R M I N A**


per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:

1. di affidare i lavori imprevidi relativi alla realizzazione dei lavori di "Il Parco per Parco Aurora: da piazza Di Giura a viale Firenze – Riqualficazione", al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa, già aggiudicatario dei lavori principali, per un importo di € 30.101,29, oltre IVA al 10 %;
2. di dover impegnare, per l'esecuzione di lavori imprevidi non rinviabili, in quanto il ritardo nell'esecuzione degli stessi creerebbe ritardi o sospensioni dei lavori in corso procurando, altresì, un probabile danno patrimoniale all'Ente, la somma di € 33.111,41 in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa sull'impegno prenotato 547/2016;
3. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

**Il Responsabile del procedimento**  
**ing. Giuseppe D'Onofrio**



**Il Dirigente dell'Unità di Direzione**  
**ing. Maurizio Albano**



## ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'impegno contabile di spesa

Imp. 2023/2021 E 33.111,41 Cop. 209612/003  
Calc 0.50 BILANCIO 2021

Data 29/05/2021

Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

Acc. 1049/2021 E 4.8214,48 Cop. 430962/002  
BILANCIO 2021

Data 29/05/2021

Il Compilatore

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Provvedimento esecutivo ai sensi del comma 7 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

31 MAG. 2021

Data [ ]/[ ]/[ ]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Dot. Vito DILASCIO

La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data [ ]/[ ]/[ ]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune

Data Trasmissione 01/06/2021

IL DIRIGENTE

RPAP N° .....

PAP N° .....

IL RESPONSABILE