



Città di Potenza

AREA: U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

DETERMINAZIONE RCG N° 1815/2022 DEL 16/09/2022

N° DetSet 128/2022 del 02/09/2022

Dirigente: MAURIZIO ALBANO

OGGETTO: Affidamento dei lavori imprevisi relativi all'efficientamento energetico degli uffici di Via Nazario Sauro. CUP B31B16000720006 - CIG 91374237FE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1815/2022, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL DIRIGENTE

Premesso che

con deliberazione n. 81 del 31 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il documento Strategico dell'ITI Sviluppo Urbano nell'ambito del POR FESR Basilicata 2014-2020;

la Regione Basilicata, con deliberazione di Giunta n. 836 del 4 agosto 2017 ha approvato il documento strategico dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Potenza comprensivo delle relative schede di operazione, ammettendo a finanziamento le 28 operazioni allegate al Documento strategico per un importo complessivo di € 35.781.723,26;

con deliberazione n. 129 del 10.08.2017, la Giunta comunale ha approvato lo “ Schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Potenza;

in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di programma fra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco della Città di Potenza con in allegato le schede di operazione;

l'operazione n° 7 denominata “Efficientamento energetico degli uffici di Via Nazario Sauro” di cui all'Allegato 2 dell'Accordo è attribuita alla responsabilità di questa Unità di Direzione;

con determinazione dirigenziale n° 478 del 30.08.2018 è stato conferito l'incarico professionale per il documento di audit, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'ing. Andrea Russo;

il progetto è stato verificato e validato con verbale redatto in data 09.02.2022;

con determinazione dirigenziale n° 22 del 09.02.2022 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e la relativa determina a contrarre, individuando la modalità di scelta del contraente nell'affidamento diretto, prevista dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dalla Legge n. 108/2021;

con determinazione dirigenziale n° RCG 596 del 01.04.2022 sono stati aggiudicati i lavori di efficientamento energetico degli uffici di Via N. Sauro alla ditta Z-Impianti S.r.l., con un ribasso del 20,19 %, per € 45.446,64, oltre € 5.970,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un importo totale di € 51.417,61, oltre IVA al 10 %;

conseguentemente è stato stipulato il contratto n° 22/2022 di rep. del 11.04.2022;

con determinazione dirigenziale n° RCG 1329 del 12.07.2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli uffici di Via N. Sauro all'ing. Andrea Russo, per € 1.826,50, oltre IVA e CNPAIA, non essendo presenti all'interno dell'Ente figure in possesso dei necessari requisiti per svolgere il suddetto incarico;

con determinazione dirigenziale n° RCG 1529 del 16.08.2022 si è proceduto a riapprovare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell'intervento in oggetto;

in data 11.07.2022 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

considerato che

nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state riscontrate delle situazioni impreviste che rendono necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori;

il Direttore dei lavori ha stimato l'importo dei lavori imprevidi da eseguire in € 1.658,93, oltre IVA al 10 %;

verificato che l'importo complessivo di € 1.824,82 trova copertura sull'impegno prenotato 450/2018, in entrata sul cap. 430102/002 ed in uscita sul cap. 201511/024 del bilancio di previsione 2022– 2024;

ritenuto opportuno, al fine di garantire la necessaria continuità tecnica ed esecutiva dell'intervento, affidare i suddetti lavori imprevidi alla ditta Z-Impianti S.r.l, già aggiudicataria dei lavori principali, con lo stesso ribasso del 20,19 %, offerto in sede di gara;

verificato che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

dato atto della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021 ;

il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

il decreto sindacale n° 18 del 01 aprile 2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare i lavori imprevidi relativi all'efficientamento energetico degli uffici di Via Nazario Sauro, alla ditta Z-Impianti S.r.l. per l'importo di € 1.658,93 oltre IVA al 10 %;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.824,82 alla ditta Z-Impianti S.r.l. sull'impegno prenotato 450/2018, in entrata sul cap. 430102/002 ed in uscita sul cap. 201511/024 del bilancio di previsione 2022 – 2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
ing. Maurizio Albano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 128/2022 del 02/09/2022, avente oggetto:

Affidamento dei lavori imprevisi relativi all'efficientamento energetico degli uffici di Via Nazario Sauro. CUP B31B16000720006 - CIG 91374237FE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
Z-IMPIANTI S.R.L.	Affidamento lavori imprevisi efficientamento energetico uffici Via Nazario Sauro	€ 1.824,82	01	02	2	202	201511	024	Impegno	450	2018	7476	2022

Totale Importo: € 1.824,82

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 128/2022 del 02/09/2022, avente oggetto:

Affidamento dei lavori imprevisi relativi all'efficientamento energetico degli uffici di Via Nazario Sauro. CUP B31B16000720006 - CIG 91374237FE

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Lavori imprevisi dell'efficientamento energetico degli uffici di Via Nazario Sauro	€ 1.824,82	4	200	01	430102	002	007		538	2022

Totale Importo: € 1.824,82

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.