



N° PAP-04814-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 15/11/2022 al 30/11/2022

L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO SALADINO

## Città di Potenza

**AREA: U.D. AMBIENTE ED ENERGIA**

**DETERMINAZIONE RCG N° 2400/2022 DEL 15/11/2022**

N° DetSet 171/2022 del 10/11/2022

**Dirigente: MAURIZIO ALBANO**

**OGGETTO: Affidamento dei lavori imprevidi relativi all'efficientamento energetico del Palazzo di Città  
CUP B31B16000740006 - CIG 914686796D**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2400/2022, composta da n°..... facciate,  
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

con deliberazione n. 81 del 31 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il documento Strategico dell'ITI Sviluppo Urbano nell'ambito del POR FESR Basilicata 2014-2020;

la Regione Basilicata, con deliberazione di Giunta n. 836 del 4 agosto 2017 ha approvato il documento strategico dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Potenza comprensivo delle relative schede di operazione, ammettendo a finanziamento le 28 operazioni allegate al Documento strategico per un importo complessivo di € 35.781.723,26;

con deliberazione n. 129 del 10.08.2017, la Giunta comunale ha approvato lo " Schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Potenza;

in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di programma fra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco della Città di Potenza con in allegato le schede di operazione;

l'operazione n° 9 denominata "Efficientamento energetico Palazzo di Città" di cui all'Allegato 2 dell'Accordo è attribuita alla responsabilità di questa Unità di Direzione;

con determinazione dirigenziale n° 307 del 28.05.2018 è stato conferito l'incarico professionale per il documento di audit, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'arch. Prospero Di Nubila;

con determinazione dirigenziale n° 278 del 09.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto

con determinazione dirigenziale n° 225 del 06.07.2020 è stata approvata la determina a contrarre, individuando la modalità di scelta del contraente nell'affidamento diretto, prevista dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dalla Legge n. 108/2021;

con determinazione dirigenziale RCG n° 629/2022 del 06.04.2022 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta KRATOS S.r.l., con un ribasso del 9,25 % per € 118.065,18, oltre € 1.075,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un importo totale di € 119.140,58, oltre IVA al 10 %;

con nota n° 0035892/2021 del 26.04.2021 il precedente RUP ha richiesto la disponibilità del progettista a svolgere anche l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), non essendo presenti all'interno dell'Ente figure professionali in possesso delle necessarie attestazioni richieste per lo svolgimento del suddetto incarico;

con nota trasmessa a mezzo pec in data 27.04.2021 l'arch. Prospero Di Nubila ha confermato la sua disponibilità ad accettare l'incarico;

con determinazione dirigenziale RCG n° 1328/2022 del 12.07.2022 è stato affidato all'arch. Prospero Di Nubila l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città all'arch. Prospero Di Nubila, per € 2.806,46, oltre IVA e CNPAIA, con lo stesso ribasso del 56,256 % offerto per la redazione della progettazione;

conseguentemente è stato stipulato il contratto n° 25/2022 di rep. del 13.04.2022;

con determinazione dirigenziale RCG n° 1619 del 18.08.2022 si è proceduto a riapprovare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell'intervento in oggetto;

in data 25.07.2022 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

### **considerato che**

nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state riscontrate delle situazioni impreviste che rendono necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori;

il Direttore dei lavori ha stimato l'importo dei lavori imprevisti da eseguire in € 4.789,19, oltre IVA al 10 %;

**verificato che** l'importo complessivo di € 5.268,11 trova copertura sull'impegno prenotato 362/2018, in entrata sul cap. 430102/003 preaccertamento 23/2018 ed in uscita sul cap. 201511/025 c.d.c. 014;

**ritenuto opportuno**, al fine di garantire la necessaria continuità tecnica ed esecutiva dell'intervento, affidare i suddetti lavori imprevisti alla ditta KRATOS S.r.l., già aggiudicataria dei lavori principali, con lo stesso ribasso del 9,25 %, offerto in sede di gara;

**verificato che** non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

### **dato atto**

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

**richiamati** i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

### **visti**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021 ;

il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

il decreto sindacale n° 18 del 01 aprile 2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare i lavori imprevisti relativi all'efficientamento energetico del Palazzo di Città, alla ditta KRATOS S.r.l., per l'importo di € 4.789,19 oltre IVA al 10 %;
2. di impegnare la somma complessiva di € 5.268,11 alla ditta KRATOS S.r.l. sull'impegno prenotato 362/2018, in entrata sul cap. 430102/003 preaccertamento 23/2018 ed in uscita sul cap. 201511/025 c.d.c. 014;
3. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187 del 12.11.2010, è stato acquisito dall'ANAC il CIG 914686796D che dovrà

essere indicato in tutte le fasi successive relative alla presente procedura, ivi compresa la fattura elettronica;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

**Il Dirigente dell’Unità di Direzione**  
**ing. Maurizio Albano**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 171/2022 del 10/11/2022, avente oggetto:

Affidamento dei lavori imprevidi relativi all'efficientamento energetico del Palazzo di Città CUP  
B31B16000740006 - CIG 914686796D

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore        | Causale  | Importo    | M  | P  | T | Mac<br>ro | Cap        | Art | Tipo            | N. Pr | Anno<br>Pr | N°   | Anno |
|------------------|--|------------|----|----|---|-----------|------------|-----|-----------------|-------|------------|------|------|
| KRATOS<br>S.R.L. | Affidamento dei<br>lavori imprevidi<br>relativi<br>all'efficientamento<br>energetico del<br>Palazzo di Città | € 5.268,11 | 01 | 02 | 2 | 202       | 20151<br>1 | 025 | Imp<br>egn<br>o | 362   | 2018       | 9191 | 2022 |

**Totale Importo: € 5.268,11**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

15.11.2022 16:15:05 CET

**DSG N° 02400/2022 del 15/11/2022**